

## สรุปความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์

ตามบันทึกการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-ลาวครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ณ.จังหวัดเพชรบุรี และการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ (PMC) เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2555 และการติดตามประเมินผลโครงการ ในวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2557 ได้ผลการดำเนินการดังนี้

<p><b>1. ทุนการศึกษา ป.โท จำนวน 2 ทุน (อาหารสัตว์)</b></p>	<p><b>รุ่นที่ 1 ระดับปริญญาโท ปี 2556 จำนวน 2 ทุน</b> ผู้รับทุนคือ 1. Mr.Phituchsamphun PHARAKHON (สาขาเอกสัตวศาสตร์) - สถานะถูกระงับทุนแล้ว 8 มกราคม 2557 2. Mr.Xaiyahane SISAVATH (สาขาเอกสัตวศาสตร์) อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กังวาน ธรรมแสง - ระยะเวลารับทุน 3 ปีการศึกษา (24 มีนาคม2556 - 31 พฤษภาคม 2559) - สถานะชั้นปีที่ 1</p>
<p><b>2. โครงการฝึกอบรมอาหารสัตว์</b></p>	<p>ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 มิถุนายน 2555 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 8 คน คือ 1. Mr.Kongta CHANTHANASINE                      2. Mrs.Chanthaphone PHANCHA, KKHA 3. Ms.Thongseng PHONEPASEUTH                      4. Mr.Chantaphon CHANTIRATH 5. Ms.Anousone MINGMEUNGTHONG                      6. Ms.Vatsana PHONEXAY 7. Mr.Phongsavath SAYKOSON                      8. Mr.Nou YANG</p>
<p><b>3. การสนับสนุนครุภัณฑ์พร้อมการติดตั้ง</b></p>	<p>การสนับสนุนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ภายใต้เงื่อนไข</p> <p>3.1. สปป.ลาวเสนอสถานที่ห้องโครงการ ซึ่งพบว่า ไม่เหมาะสม ทาง ผชช.จึงเสนอให้ปรับปรุงห้องโครงการเดิม ซึ่งปัจจุบันได้รับแจ้งว่าทางงานอาหารสัตว์ ได้รับการอนุมัติให้ใช้อาคารทิ้งหลังได้</p> <p>3.2. สปป.ลาวต้องปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ระบบปรับอากาศ ระบบน้ำ ไฟฟ้า ให้แล้วเสร็จภายใน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2557 และมีแผนและดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายในปี 2558</p> <p>3.3. สพร. จะพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งภายใต้เงื่อนไขในการประชุมวิชาการครั้งที่ 20 ทั้งนี้หากเห็นชอบในแผน จักดำเนินการในช่วงเดือน ธันวาคม 2557 หลังการปรับปรุงห้องจากทางสปป.ลาวเสร็จ</p> <p>3.4. สปป.ลาวเสนอขอรับการอบรมแบบเข้มข้นด้านการใช้เครื่องมือ จำนวน 3 คน ทั้งนี้หากได้รับการพิจารณาจะสามารถจัดอบรมได้ในช่วงเดือน ธันวาคม 2557ถึง มกราคม 2558</p>
<p><b>4. การติดตามและประเมินผล</b></p>	<p>4.1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จักดำเนินการติดตามและประเมินผล 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 พร้อมการติดตั้งเครื่องมือ ครั้งที่ 2 ประเมินผลการใช้เครื่องมือ และการเตรียมจัดอบรมของวิทยาการสปป.ลาว ครั้งที่3 การอบรมการใช้เครื่องมือโดยวิทยาการ สปป.ลาว ภายใต้การประเมินผลของ</p>

	มหาวิทยาลัยอุบล
--	-----------------

ผลการดำเนินการโครงการ คาดว่าจะเสร็จสิ้น ภายในปีงบประมาณ 2558