

## สรุปความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยโรคปลา

ตามบันทึกการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-ลาวครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ณ จังหวัดเพชรบุรี และการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ (PMC) เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2555 และการติดตามประเมินผลโครงการ ในวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2557 ได้ผลการดำเนินการดังนี้

<p><b>1. ทุนการศึกษา ป.โท</b> จำนวน 2 ทุน (กรมเลี้ยงสัตว์และการประมง)</p>	<p><b>รุ่นที่ 1 ระดับปริญญาโท ปี 2555 จำนวน 2 ทุน</b> ผู้รับทุนคือ 1. Mr.Bouakeo VONGAMNATH (สาขาเอกวิทยาศาสตร์การประมง) อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กาญจนา พุททะ 2. Mrs.Vonsamay DALASAEN (สาขาเอกวิทยาศาสตร์การประมง) อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุ - ระยะเวลาการรับทุน 2 ปีการศึกษา (12 มกราคม 2555-31 พฤษภาคม 2557) - สถานะรอการอนุมัติขยายทุน คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557</p>
<p><b>2. โครงการฝึกอบรม</b> <b>หลักสูตรการ</b> <b>วินิจฉัยโรคปลาและ</b> <b>มาตรฐานฟาร์มสัตว์</b> <b>น้ำ</b></p>	<p>ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 มิถุนายน 2555 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 8 คน คือ 1. Mrs.Manichit LATHICHAK 2. Mrs. Kongmany PHONXAIYA 3. Mr.Sengmai PHAPIBOON 4. Ms.Monenaly KEOKHAMDY 5. Mr.Chanthakhanh ZAYASONE 6. Mr.Chittavong INTAVONG 7. Mr.Thatsada NANTHALATH 8. Mrs.Phousavath CHANTHACHACK</p>
<p><b>3. การสนับสนุน</b> <b>ครุภัณฑ์ พร้อมการ</b> <b>ติดตั้ง</b></p>	<p>การสนับสนุนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ภายใต้เงื่อนไข</p> <p>3.1. สปป.ลาวต้องยื่นขออนุมัติสิทธิใช้ห้องปฏิบัติการโรคปลาในสถานีน้ำขวาง ของ TICA ซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนจาก JICA</p> <p>3.2. สปป.ลาวต้องปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ระบบปรับอากาศ ระบบน้ำ ไฟฟ้า และระบบกรองน้ำสะอาดเข้าห้องปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายใน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2557</p> <p>3.3. สพร. จะพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งภายใต้เงื่อนไขในการประชุมวิชาการครั้งที่ 20 ทั้งนี้หากได้รับการอนุมัติในแผนจกดำเนินการในช่วงเดือน ธันวาคม 2557</p>
<p><b>4. การติดตามและ</b> <b>ประเมินผล</b></p>	<p>4.1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จกดำเนินการติดตามและประเมินผล 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 พร้อมการติดตั้งเครื่องมือ ครั้งที่ 2 ประเมินผลการใช้เครื่องมือ และการเตรียมจัดอบรมของวิทยากรสปป.ลาว ครั้งที่ 3 การอบรมการใช้เครื่องมือโดยวิทยากร สปป.ลาว ภายใต้การประเมินผลของมหาวิทยาลัย</p>

ผลการดำเนินการโครงการ คาดว่าจะเสร็จสิ้น ภายในปีงบประมาณ 2558